

Renforcement du Marché Solaire en Tunisie

TRES Jendouba n°5

5 décembre 2019

Sarra Amroune – Conseillère Junior; Rihab Ben Yaghlane – Experte Technique; Ilyes Jayari – Expert Technique



Mis en œuvre par

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



Sommaire



Table Ronde Energie Solaire du 10/09/2019



Retour sur le Plan d'Action 2019



Activités en cours:
Projet pilote Oued Mliz



Prochaines étapes:
Plan d'Action 2020




Conclusion

Table Ronde Energie Solaire du 10/09/2019

- Date: 10 septembre 2019
- Hôte: Municipalité Souk Essebt
- Lieu: Salle de réunion municipalité Souk Essebt
- Principaux sujets:
 - Voyage d'étude des TRES à Sfax
 - Lancement du concours

Retour sur le Plan d'Action 2019

Activité	Réalisation	Remarque
Echange		
4 TRES		
Projet pilote		
Étude de faisabilité IPV dans un souk municipal		TdR rédigés, réunion avec municipalité prévue
Appui technique		
Etude de faisabilité éclairage public		étude de faisabilité de mise en place d'un éclairage efficace pour 157 zones industrielles imminente
Fiches projets types (investissement, etc.)		dans votre pochette

Retour sur le Plan d'Action 2019

Activité	Réalisation	Remarque
Sensibilisation		
Participation au salon d'agriculture		
Journées de sensibilisation: éclairage public		
Campagne de sensibilisation: agri/agro-alimentaire		
Atelier sectoriel (tourisme)		Prévu pour janvier 2020
Voyage d'étude en Tunisie (ex. Sfax)		
Renforcement de capacités		
Mise en place: formation technique PV à Jendouba		Prévue pour 2020

Sensibilisation PV-Agriculture et participation au salon de l'agriculture



- **Date:** 15-19 avril 2019
- **Public cible:**
APIA, AVFA, CRDA, GDA, UTAP,
secteur privé



Voyage d'Etude à Sfax

- Date: 11 au 14 juin 2019
- Hotel Zitouna Sfax
- Participants: 60 – Membres des TRES Jendouba, Gabès et Sfax
- [https://energypedia.info/wiki/Rencontre_des_Tables_Rondes_Energie_Solaire_\(TRES\)_de_Sfax,_Gabès_et_Jendouba](https://energypedia.info/wiki/Rencontre_des_Tables_Rondes_Energie_Solaire_(TRES)_de_Sfax,_Gabès_et_Jendouba)





Emploi Vert : Profil « technico-commercial PV »

Formation de Formateurs



Bootcamp/Réseautage



Formation Pilote



Activités en cours

- **Projet Pilote Oued Mliz : Lancement consultation imminent**
(étude de faisabilité)

Elaboration du plan d'action de 2020

Le plan d'action 2020...

- ...décrit les actions à réaliser **par les acteurs régionaux**;
- ...document vivant – on peut toujours ajouter des actions;

Rôle du projet RMS /ANME:

- Organiser les réunions;
- Soutenir la coordination entre les acteurs régionaux;
- Soutenir des activités **sélectionnées**;
- Faire le suivi du plan d'action.

Elaboration du plan d'action de 2020

World Café

1^{er} tour: 30 minutes

2^{ème} tour: 15 minutes

3^{ème} tour: 15 minutes

Formation



Sensibilisation



Appui technique





Merci de votre attention!

**Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH**

Sièges de la société
Bonn et Eschborn

Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40
53113 Bonn, Allemagne
T +49 228 44 60 - 0
F +49 228 44 60 - 17 66

Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
65760 Eschborn, Allemagne
T +49 61 96 79 - 0
F +49 61 96 79 - 11 15

E info@giz.de
I www.giz.de