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I. INTRODUÇÃO 

 O presente Balanço faz a avaliação das actividades realizadas no sector de 
energia no ano de 2011, particularizando as acções inscritas no âmbito da 
implementação do PES 2011. 

 

 O PES 2011 foi traçado a luz do Programa Quinquenal do Governo 2010-
2014 e do Plano Estratégico do Sector 2009-2013 que tinha como 
principais objectivos a alcançar:  

 

(i) O prosseguimento de acções com vista a expansão da REN;  

 

(i) A electrificação de locais com base em sistemas isolados; 

 

(i) A expansão da rede de distribuição de podutos petrolíferos incluindo 
a construção e reabiltação de infraestruras de armazenamento de 
combustíveis; e  

 

(i) A aprovação de legislação específica do sector.  
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II.   Energia Eléctrica 

Programa de Electrificação Rural 

 

 O PES 2011 previa no âmbito do Programa de Electrificação Rural a ligação 
através da Rede Eléctrica Nacional (REN) de (20) Sedes Distritais, (35) 
Postos Administrativos (P.A.s) incluindo Localidades, tendo sido 
electrificadas 13 Sedes Distritais, elevando desse modo para 107 distritos 
com energia eléctrica: 

 Província de Cabo Delgado (9): Mueda, Muidumbe, Meluco, 
Macomia, Nangade, Palma, Ibo, Quissanga e Mocimboa da Praia, 
elevando para 14 distritos electrificados, do total de 16; 

 

 Província de Nampula (2): Lalaua e Mongicual, elevando para 16 
sedes distritais electrificadas do total de 18; 

 

 Província da Zambézia (1): Lugela, elevando para 15 distritos 
electrificados do total de 16; 
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II.  Energia Eléctrica  

 

Programa de Electrificação Rural (Continuação) 

 

• Província de Inhambane (1): Funhalouro totalizando 10 distritos 
electrificados do total de 12. 

 

 A electrificação das restantes 7 sedes distritais transitaram para os anos 
2012 e 2013, estando a sua realização em curso, apesar de não constarem 
do PES 2012 e da proposta de PES 2013, como segue: 

 Zambézia: Chinde (2012) 

 Inhambane: Panda e Mabote (2012) 

 Manica: Macossa e Tambara (2013) 

 Sofala: Maringue e Muanza (2014) 
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II. Energia Eléctrica  
  
Programa de Electrificação Rural (Continuação) 

 

 Em relação a electrificação de P.As, incluindo Localidades e Povoados, 
concluiu-se a electrificação de todos os 35 locais planificados no âmbito 
do PES 2011.  

 

 Em relação a electrificação de 10 P.A.s através de grupos geradores, foi 
concluída a electrificação de 5 P.As: 

 Cabo Delgado: Imbuo (através da REN); e 

 Sofala:Chiramba (Chemba), Savane (Dondo), Divinhe (Machanga) e 
Vanduzi (Manica).  

 

Impacto: A electrificação rural com através da REN, para além de permitir o 
alargamento da cobertura de acesso à energia eléctrica ás populações no País 
permitindo um desenvolvimento económico e social para a melhoria das 
condições sociais e qualidade de vida das populações abrangidas. 
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II. Energia Eléctrica  

Novas Ligações e Número de Consumidores 

 Com a planificação da electrificação das 20 Sedes Distritais e 35 P.A.s, 
Localidades e Povoados, foi previsto:  

 85.000 novas ligações; 862.447 consumidores e 16% da população com 
acesso à REN 

 

 Neste âmbito, em 2011 as novas ligações atingiram 163.410 contra 130.938 
ligações de 2010, correspondentes a um aumento de 24.8%; 

 

 O número total de consumidores de energia atingiu cerca de 1.000.000 
familias (evolução em 17.4%), o equivalente a cerca de 5 milhões de 
benficiários directos,  aos quais se agregaram em cerca de 2.4 milhões de 
beneficiários directos e indicrectos dos sistemas isolados, traduzidos numa 
taxa global de acesso a electricidade de 34.4%; 
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II. Energia Eléctrica  

Projectos de Geração e Transporte de Energia Eléctrica 
 Realizou-se a 24 de Novembro de 2011, a Conferência do Lançamento 

Oficial do Projecto da Linha de Transporte de Energia Eléctrica Tete-
Maputo 

 O Projecto da Linha permitirá viabilizar os projectos de geração de 
energia de Mphanda Nkuwa, Moatize e Benga ao assegurar o 
escoamento da energia produzida para os centros de consumo a nível 
nacional e da região. 

 Concluídas as obras de construção civil para dar inicio a instalação do 
Sistema de Compensação de Voltagem (SVC) em Nampula 

 Iniciou-se com o reforço da rede eléctrica na Cidade de Maputo. 

 

 No que se refere aos projectos de Produção de Electricidade inscritos no 
PES 2011, destaca-se a conclusão do projecto de engenharia e 
especificações técnicas da central de Mphanda Nkuwa e início dos 
trabalhos de acompanhamento do projecto da reabilitação das centrais 
Hidroeléctricas de Chicamba e Mavuzi 
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III.   Energias Novas e Renováveis 

O PES 2011 previa diversas actividades a realizar, com destaque para: 

 a electrificação com base em sistemas solares de 76 P.As e Localidades 
distribuídos pelas Províncias de Niassa, Nampula, Zambézia, Sofala, 
Manica, Tete, Inhambane e Gaza, tendo sido electrificados 17 locais  
abaixo e os restantes decorrem acções com vista a sua electrificação: 

 Casa Banana e Sobue (Sofala) 

 Cheline e Muabsa, Balata,Marilane, Muchungo, Mubecua, Golo, 
Dindane e Tsenane (Inhambane) 

 Tlavene, Pfukwue, Mavonde, Chilembene, Chicutse e Porto Henrique 
(Gaza) 

 Foi assinado o acordo de financiamento e concluídos estudos de impacto 
ambiental e o projecto executivo para a contrução da Fábrica de Painéis 
Solares. 

 Decorreram obras de empreitada das centrais de Chiurirue e Majua e 
decorreu o processo para o reinício das obras de Rotanda  

Impacto: A electrificação de escolas e centros de saúde permitem o acesso de mais as 
escolas, especilamente em aulas no curso nocturno, melhoramento do 
atendimento hospitalar com destaque para a realização de partos nocturnos 
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IV.   CombustÍveis  
 

 Foram concluídas as actividades previstas para 2011, nomeadamente a 
reabilitação e construção de tanques de armazenagem de combustíveis 
nos locais seguintes: 

 Instalação Oceânica da Língamo na Matola: concluída a reabilitação de 
tanques com capacidade de 50.000m3; 

 

  Instalação Oceânica de Nacala: concluída a reabilitação de tanques de 
12.000m3; 

 

 Instalação Oceânica da Beira: construído de tanques com capacidade 
para 7.500m3; e 

 

 Reabilitados os tanques de armanzengam de combustíveis  nas 
Províncias da Zambézia (1900m3), Cabo Delgado (1500m3) e Tete 
(2.200m3). 
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IV. Combustíveis 

 Foi igualmente concluída a construção de 21 dos 40 Postos de 
Abastecimento de Combustíveis  programados, no ãmbito do incentivo 
geográfico: 

 Niassa (4): Massangulo, Maua, Nipepe e Mecula;  

 Cabo Delgado (2): Meculo e Palma;  

 Nampula (2): Nacaroa e Mecuburi; 

 Zambézia (2): Ile e Lugela;  

 Sofala (2):Chemba, Maringue;  

 Manica(3): Mussorize e Tambara e Chiurairue; 

 Tete (1):Moatize ;  

 Inhambane (2): Muele e Panda; e 

  Gaza (3): Mapai, Chilemben, Mabalane-Sede 

 

     Os postos de abastecimento de combustíveis oferecem oportunidade de 
negócio e de emprego; reduzem os custos operacionais para as actividades 
económicas e sociais; e oferecem disponibilidade de combustíveis de 
qualidade e em condições de segurança para os consumidores- 
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V.   Quadro Legal  

Outras Realizações  

Destacaram-se dentre realizações não inscritas no PES 2011 actividades 
seguintes: 

• A aprovação do Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta 
tensão; 

• A aprovação do Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição 
de Energia Eléctrica em baixa tensão; 

• A aprovação do Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de 
Transformação e de Seccionamento; 

• A aprovação do Decreto de Reversão das Infraestruturas das Centrais 
de Chicamba e Mavuzi; 

• A aprovação do Decreto que aprova Regulamento de Biocombustiveis e 
suas Misturas; 

• A aprovação da Estratégia de Energias Novas e Renováveis; 

• Conclusão da Política de Recursos Humanos; e 

• Conclusão da Estratégia de Formação e respectivos Regulamentos. 
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