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Lecciones aprendidas de la visita tecnica

Georg Hille, Benjamin Knödler

Preparado para el proyecto: Bolivia/GIZ  
PN: 15.2035.2-002.00

Lugar: Planta Fotovoltaica Viru Viru (Aeropuerto 
Internacional de Viru Viru), Santa Cruz

Fecha: 6 de diciembre de 2017
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Se trabaja en el sol – no en la 

sombra/oficina 

Se necesita protección y agua

Se trabaja lento para hacer las mediciones 

con cuidado

Resultados comprobados solamente hay 

después el reporte hecho en el laboratorio
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Hay errores fáciles para mejorar
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Hay errores difíciles para mejorar
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Todo que se puede
pre-fabricar

es más barato y tiene menos 
errores que trabajos en la planta
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Considera la natureza 
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 La desición – atrás de las normas 
en Japon! – para grava levanta la 
temperatura ambiental a 10°C 
perdidas a 20 años de los módulos 
hasta 5%

 como se ahorra para limpiar el 
germen ?



6

Mejor de metal
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Sucio después 4 meses

Limpiar un módulo 

Lecciones aprendidas – 6

OP

Es bueno considerar proceso de 
limpiar 

 una vez el año? Como?

C
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Falta el ALARMA automática 
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Si no hay comisionamiento
 no se detecta estos errores 
importantes para la operación
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Alquiler del terreno/tejado ??? 

Administración global  ???? Nosotros 3% de las vendas brutas

Costos de  mantenimiento global +7 € (55 BOB) por kWp  16.500 BOB anual

Costos de substitución del inversor: 120 €/kWp  288.000 BOB después 10 años

Nosotros haríamos reservas de 29.000 BOB anual.

Gastos para electricidad (auto-consumo) 2% de la producción

Gastos contra robo: ( 3 Personas en 3 turnos) o

cameras de solución alta + alarme automático + vigilancia  

Otros: Limpieza etc. global anual 3.000 € = 24.000 BOB 

Costos de la operación de los 300 kWp em Viru Viru 

O
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Gracias, thanks, obrigado, merci, danke, 谢谢谢谢


